
OBRA:

LOCAL: 

PROP:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor % Valor % Valor % Valor %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.667,30R$               -R$                  -R$                  -R$                     6.667,30R$            100,00%

2.0 EQUIPE TÉCNICA 21.721,54R$             5.836,58R$         26,87% 6.355,72R$         29,26% 6.392,65R$            29,43% 3.136,59R$            14,44%

3.0 ELABORAÇÃO DO PORJETO EXECUTIVO / AS BUILT-R$                        -R$                  -R$                  -R$                     -R$                    100,00%

4.9 Avenida ALCIDES FREDERICE 100,00%

4.9.1 TERRAPLANAGEM -R$                  -R$                  -R$                     -R$                    100,00%

4.9.2 PAVIMENTAÇÃO 270.250,68R$           -R$                  108.100,27R$     40,00% 162.150,41R$        60,00% -R$                    

4.9.3 ACESSIBILIDADE 789,48R$                  -R$                  -R$                  -R$                     789,48R$               100,00%

4.9.4 SINALIZAÇÃO 34.801,53R$             -R$                  -R$                  -R$                     34.801,53R$          100,00%

4.9.5 DRENAGEM 165.609,93R$           115.926,95R$     70,00% 49.682,98R$       30,00% -R$                     -R$                    

4.10 Acesso a RUA 12 DE MAIO -R$                  -R$                  -R$                     -R$                    100,00%

4.10.1 TERRAPLANAGEM -R$                        -R$                  -R$                  -R$                     -R$                    100,00%

4.10.2 PAVIMENTAÇÃO 46.513,99R$             -R$                  13.954,20R$       30,00% 32.559,79R$          70,00% -R$                    0,00%

4.10.3 ACESSIBILIDADE -R$                        -R$                  -R$                  -R$                     -R$                    100,00%

4.10.4 SINALIZAÇÃO 26.877,42R$             -R$                  -R$                  -R$                     26.877,42R$          100,00%

4.10.5 DRENAGEM 104.546,14R$           73.182,30R$       70,00% 31.363,84R$       30,00% -R$                     -R$                    

4.11 Rua 12 DE MAIO -R$                  -R$                  -R$                     -R$                    100,00%

4.11.1 TERRAPLANAGEM 10.360,09R$             -R$                  -R$                  -R$                     10.360,09R$          100,00%

4.11.2 PAVIMENTAÇÃO 97.556,65R$             -R$                  29.266,99R$       30,00% 39.022,66R$          40,00% 29.266,99R$          30,00%

4.11.3 ACESSIBILIDADE 394,74R$                  -R$                  -R$                  -R$                     394,74R$               100,00%

4.11.4 SINALIZAÇÃO 5.427,71R$               -R$                  -R$                  -R$                     5.427,71R$            100,00%

4.11.5 DRENAGEM 24.277,60R$             24.277,60R$       100,00% -R$                  -R$                     -R$                    

 R$           815.794,80 219.223,43R$     26,87% 238.724,00R$     29,26% 240.125,51R$        29,43% 117.721,85R$        14,43%

219.223,43R$     26,87% 457.947,43R$     56,14% 698.072,94R$        85,57% 815.794,79R$        100,00%
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