
 Joás Gomes - Arquiteto Urbanista CAU A138927-0

Setor de Projetos  

Obra Bancos

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA AGROVILA NOVA FRONTEIRA –KM 80 FAIXA. SINAPI - 05/2022 - Pará

SBC - 03/2022 - Pará

ORSE - 01/2022 - Sergipe

SEDOP - 05/2022 - Pará

FDE - 01/2022 - São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

55.203,24

40,00%

22.081,30

40,00%

22.081,30

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00%

2.462,28

100,00%

2.462,28

 3 ESTRUTURA 100,00%

40.378,78

80,00%

32.303,02

20,00%

8.075,76

 4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 100,00%

147.651,98

50,00%

73.825,99

 5 PISO 100,00%

77.783,10

80,00%

62.226,48

 6 PINTURA 100,00%

7.498,44

100,00%

7.498,44

 7 MOBILIÁRIO 100,00%

131.074,10

 9 PORTICO 100,00%

17.313,56

100,00%

17.313,56

 10 QUIOSQUE 100,00%

89.723,68

40,00%

35.889,47

40,00%

35.889,47

 11 ENTREGA DA OBRA 100,00%

12.596,29

15,94% 39,01%

92.736,07 226.910,99

15,94% 54,95%

92.736,07 319.647,06

100,00%

12.596,29

45,05%

262.038,38

100,0%

581.685,45

20,00%

15.556,62

100,00%

131.074,10

20,00%

17.944,74

90 DIAS

20,00%

11.040,65

50,00%

73.825,99

_______________________________________________________________

Joás de Araújo Gomes - Arquiteto & Urbanista CAU A138927-0

Setor de Projetos - ADM

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais

28,82% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
  Medicilândia  - PA

(93)991752288 / joas.fiscalmedicilandia@gmail.com 
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