
MEDICILÂNDIA - PA

31,50%

15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias

TOTAL DO MÊS R$ 410.588,49

PERCENTUAL SIMPLES (%)

ACUMULADO NO MÊS (R$)

PERCENTUAL ACUMULADO

0,44%

100,00%

R$ 1.797,51
R$ 1.797,51

8,83%

100,00%

R$ 36.264,06
R$ 36.264,06

9,40%

50,00% 50,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO

R$ 1.540,42 R$ 7.100,79

3º MÊS2º MÊS
%

3 MOVIMENTO DE TERRA 0,59%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,58%

ITEM DESCRIÇÃO
1º MÊS

1

TOTAL

39%

R$ 18.000,14

4º MÊS

45%

R$ 8.075,56

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS DO PARÁ - SEDOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA - PA

COBERTURA DA QUADRA KM 95 NORTE, MEDICILÂNDIA  PA

VICINAL DO KM 95 NORTES, ZONA RURAL, GLEBA SURUBIM – LOTE 716

MARUZA BAPTISTA

BASE DE DADOS:

REGISTRO PROFISSIONAL:

SINAPI - MARÇO/2022 / 

SEDOP - FEVEREIRO/2022 

MUNICÍPIO/UFCONCEDENTE

PROPONENTE

OBJETO

ENDEREÇO DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,38%

7,13% 15,69%

R$ 10.599,27
R$ 10.599,27

100,00%

R$ 38.576,27
R$ 19.288,14 R$ 19.288,14

R$ 2.421,88
R$ 2.421,88

100,00%

7% 9%

R$ 1.283,37

4

5

6,08%

60,00% 40,00%

11,50%

50,00%

6

10

FUNDAÇÕES

SUPERESTRUTURA

COBERTURA

LIMPEZA FINAL

8 DRENAGEM PLUVIAL

9 PINTURA

7 FECHAMENTOS

R$ 24.949,23
R$ 14.969,54 R$ 9.979,69

R$ 223.929,46
R$ 111.964,73 R$ 111.964,73

50,00%

R$ 47.234,85
R$ 23.617,43 R$ 23.617,43

R$ 6.815,82
100,00%

R$ 6.815,82

100,00%

44,86%

R$ 410.588,49

R$ 184.205,81

50,00%

1,66%

54,54%

50,00%

55,14%

R$ 29.274,06 R$ 35.137,54 R$ 161.971,08

7,13% 8,56% 39,45%

R$ 29.274,06 R$ 64.411,60 R$ 226.382,68


