



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA**  
**“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CNPJ: 34.593.525/0001- 08**



---

## **Relatório de Projetos de Engenharia**

**FEVEREIRO 2019**

- OBJETO DO PROJETO:** URBANIZAÇÃO DO EIXO RODOVIÁRIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE MEDICILÂNDIA.
- **NOME DO CONTRATADO:** B.S. NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP
- ANO DO PROJETO:** 2018
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02-2018
- LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** EIXO RODOVIÁRIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE MEDICILÂNDIA.
- ORIGEM DO RECURSO:** MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO
- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 1.492.277,23
- **VALOR ADITADO:** R\$ 0,00
- PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBJETO:** 370 DIAS
- DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 28/06/2018
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 28/06/2019



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA**  
**“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CNPJ: 34.593.525/0001- 08**



---

## **Relatório de Projetos de Engenharia**

**FEVEREIRO 2019**

- OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES.
- **NOME DO CONTRATADO:** ANE KAROLYNE A. GOMES EIRELI – ME
- ANO DO PROJETO:** 2018
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 01-2018
- LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO.
- ORIGEM DO RECURSO:** RECURSO PRÓPRIO
- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 1.347.605,00
- **VALOR ADITADO:** R\$ 0,00
- PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBJETO:** 322 DIAS
- DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 12/02/2018
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 31/12/2018